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                                                                                                             Утвержден
распоряжением Администрации

                                                                                                                муниципального района

                                                                                                               от 27.02.2010 № 26-рг
План мероприятий 

по подготовке документов  для проектирования и строительства 
жилых домов для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок реализации 
	ответственный

	1.
	Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка
	до 03.03.2010
	начальник отдела поземельным вопросам комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района  Иванова Л.А.

	2.
	Постановка земельного участка на кадастровый учет
	до 09.03.2010
	начальник отдела поземельным вопросам комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района  Иванова Л.А.

	3.
	Организация проведения проектно-изыскательских работ
	до 15.03.2010
	заместитель Главы администрации - председатель комитета по управлению муни-ципальным имущест-вом Администрации муниципального района Егоров В.Е.

	4.
	Подготовка технического задания на проектирование жилых домов 
	до 05.03.2010
	начальник отдела по жилищно-коммуналь-ному хозяйству и строительству коми-тета по управлению муниципальным имуществом Админи-страции муниципаль-ного района  Давыдова Е.В., председатель комитета образования, молодежной политики и спорта Админист-рации муниципаль-ного района Кирышева Т.Е.


	5.
	Получение технических условий на подключение объектов к коммунальным сетям
	до 05.05.2010
	начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района  Давыдова Е.В.

	6.
	Подготовка заявки на технологическое присоединение объектов к электрическим сетям ОАО «Новгородоблкоммунэлектро»
	до 15.03.2010
	начальник отдела по жилищно-коммуналь-ному хозяйству и строительству коми-тета по управлению муниципальным имуществом Админи-страции муниципаль-ного района  Давыдова Е.В.

	7.
	Организация получения разрешения на проектирование  в Солецком городском поселении
	до 15.03.2010
	начальник отдела по жилищно-коммуналь-ному хозяйству и строительству коми-тета по управлению муниципальным имуществом Админи-страции муниципаль-ного района  Давыдова Е.В.

	8.
	Подготовка договора на разработку проектно-сметной документации
	до 15.03.2010
	начальник отдела по жилищно-коммуналь-ному хозяйству и строительству коми-тета по управлению муниципальным имуществом Админи-страции муниципаль-ного района  Давыдова Е.В., главный специалист - юрисконсульт Администрации муниципального района Голенкова Т.В.

	9.
	Утверждение проектно-сметной документации
	до 01.04.2010
	Глава муниципального района  Сычев Ю.П.

	10.
	Разработка аукционной документации на строительство жилых домов
	до 01.04.2010
	начальник отдела по жилищно-коммуналь-ному хозяйству и строительству коми-тета по управлению муниципальным имуществом Админи-страции муниципаль-ного района  Давыдова Е.В., председатель комитета образования, молодежной политики и спорта Админист-рации муниципального района Кирышева Т.Е., главный специалист -юрисконсульт Администрации муниципального района Голенкова Т.В.

	11.
	Проведение аукциона на строительство жилых домов
	до 07.05.2010
	аукционная комиссия Администрации муниципального района


